Fra: [redacted]
Sendt: 21. august 2017 15:12
Til: [redacted]
Emne: VS: E6 Støy - Omkjøringsvegen - status

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Her er svaret fra [redacted] ang. prosjektet Omkjøringsvegen .

Mvh [redacted]

Fra: [redacted]
Sendt: 21. august 2017 13:44
Til: [redacted]
Kopi: [redacted]
Emne: E6 Støy - Omkjøringsvegen - status

Hei.

Etter dagens møte så har vi kommet fram til at vi ikke kommer til å bytte støyskjermene på strekningen.

Kort oppsummert og bakgrunnen for dette:

Det var planlagt å benytte eksisterende fundamentering og bæresystem – etter nærmere vurdering så vil vi ikke oppnå planlagt effekt i forhold til støy med dette tiltaket. For å kunne oppnå en forbedring så må utforming og høyde på skjerm endres vesentlig. Dette avviker fra det vi hadde som utgangspunktet for evt tiltak nå. Vi har ikke økonomisk ramme pr i dag for å endre prosjektet i så vesentlig grad.

Her må det sendes ett brev til grunneiere og informere om beslutningen og vurdering for dette.
Ber du [redacted] om å lage ett forslag til brev som kan sendes til huseiere? Hvis hun trenger opplysniger så kan du ta kontakt med [redacted] for avklaringer dersom det skulle være behov for dette.

Vi kommer til å jobbe videre med å få gjort ett forprosjekt for å se på utforming av nye skjermer og kostnader for dette og melde dette inn slik at vi evt kan få midler over NTP i neste periode.
Vi vil også forsøke å få til strekningsvis ATK her. [redacted] hadde fått flere tilbakemeldinger på at fart og fartsøkning etter fotoboksen var ett problem.

Med hilsen
[redacted]
Prosjektleder

Investering sør/øst Sør-Trøndelag
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE

Besøksadresse: Prinsensgate 1, TRONDHEIM
Telefon: [redacted] **Mobil:** [redacted] **e-post/Lync:** [redacted]
www.vegvesen.no **e-post:** firmapost-midt@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?